

## Preliminär stomplan för bildande av Region Norrbotten 2012-01-01

Enligt beslut i styrelsen 2010-03-11

Tidpunkt	Omfattning	Anmärkning
Mars 2010	Styrelsemöte 03-11	<p>Beslut om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inriktning av fortsatt arbete i enlighet med stomplanen</li> <li>- Att föreslå fullmäktige att delegera till styrelsen att besluta om allt som har med förberedelser för bildandet av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten att göra</li> <li>- Att medlemskommunerna i arbetet med att bilda Region Norrbotten stödjer kommunförbundet med särskilda kompetenser</li> </ul>
April 2010	Förbundsfullmäktige 04-29	<p>Information om processen för att eventuellt bilda Region Norrbotten</p> <p>Beslut om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Att delegera till styrelsen att besluta om allt som har med förberedelser för bildandet av Region Norrbotten och avveckling av Kommunförbundet Norrbotten att göra</li> </ul>
2010-09-19	Valdagen	
Okt-nov 2010	Analys och beslutsunderlag	Dialog och överläggningar med alla kommuner och landstinget i Norrbotten inleds. En analys görs avseende uppdrag och form för Region Norrbotten. En PM samt ett beslutsunderlag utarbetas vilket ska kommuniceras med de blivande medlemmarna under vintern 2010/2011.
November 2010	Länsträff för kommunalråd och kommunchefer 11-18--19	Regionfrågan kommuniceras och arbetet inför 2011 förankras. Eventuella nya kommunalråd inbjuds att delta. Det bör övervägas att bredda länsträffen och genomföra ett "stort" seminarium i länet om Region Norrbotten.
Dec 2010	Styrelsemöte 12-09	<p>Beslut om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PM och beslutsunderlag för bildande av Region Norrbotten</li> <li>- Inriktning för eventuell avveckling av Kommunförbundet Norrbotten</li> <li>- Kommunikationsplan</li> <li>- Kompetensförstärkningar</li> <li>- Arbetsplan för 2011</li> </ul>
Våren 2011	Beslutsprocess  Inledande förhandlingar	Respektive fullmäktigeförsamlingar beslutar i Regionfrågan senast 2011-06-01. Sonderande förhandlingar genomförs med berörda parter.
Juni 2011	Detaljbeslut fattas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preliminär verksamhetsplan och budget samt organisation för Region Norrbotten 2012-2014</li> <li>- Avveckling av Kommunförbundet Norrbotten</li> </ul>
Juni-augusti 2011	Detaljbeslut fattas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slutlig organisation av Region Norrbotten</li> </ul>

September 2011	Anmälan insänds till regeringen	
Oktober-november 2011	Val av ledamöter till Region Norrbotten. Slutförhandlingar, anställningar mm	Beslutar om: - Slutlig verksamhetsplan och budget - Övriga styrdokument
December 2011		
2012-01-01	Region Norrbotten i drift	

### Övrigt

- Under processen genomförs löpande information och förhandlingar med berörda fackliga organisationer (ev bildas en särskild samverkansgrupp)
- Behov av kompetensutveckling analyseras och genomförs successivt
- Avtal och övriga bindande åtaganden analyseras och eventuellt omförhandlas för att passa in i processen