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Nationellt befolkningsregister ”Regionnav”

Projektdirektiv

1 Projektets syfte är att ta fram ett nationellt lösningsförslag för tillhandahållande av elektroniska identitetsuppgifter (Folkbokföringsdata från Skatteverket) till olika verksamhetsregister, där uppgifterna behövs som kvalitetssäkrat material i form av en regional knutpunkt. Ansatsen är att undvika en stuprörslösning oavsett verksamhet och att vara en länsnod för gemensam hantering av information mellan kommuner och landsting samt privata aktörer inom vård och omsorg. Viktigt är att länsnoden skall klara all försörjning av folkbokförings​uppgifter till så många typer av register som möjligt. 
2 Projektnamn/identitet

Regionnav en länsnod för elektroniska identitetsuppgifter i regional samverkan.
3 Bakgrund/effektmål

Syftet är att försörja den mängd av lokala databaser och system som idag var och en handhar och registrerar identitetsuppgifter, och som i vissa fall också utbyter dessa uppgifter med Skatteverkets Navet via separata marknadsberoende system.

Att utreda om en sådan länsnod för identitetsuppgifter också kan hantera person- och andra uppgifter som är avgörande för den framtida informationshanteringen inom barn- och skolhälsovårdens verksamheter.
Att få till stånd en generisk modell för kommunerna som kan användas för att tillhandahålla medborgare autentisering mot de e-tjänster som erbjuds. Det är en viktig framgångsfaktor att elektronisk identifiering sker för att leverera rätt tjänsteutbud till individen.

Utvecklingen av medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och landsting och länsnoden skall integreras mot system för e-tjänster för att möjliggöra hämtning av personuppgifter för medborgare som använder dessa e-tjänster. Ett starkt krav för att erbjuda detta är korrekt folkbokföringsinformation och efterfrågade attribut för kommunernas behov.

Att kunna tillhandahålla samma ”orörda” information till alla kommuner, men ev. med de attribut som behövs för att kunna tillhandahålla egen information såsom ex. kommuntillhörighet, elevregister med skolgång i annan kommun, multisjuka osv. 

Se även Bakgrundsbilaga1.doc

4 Underlag

Skatteverket
Statliga personadressregistret SPAR
E-delegationen

Barnhälsodataprojektet i Västra Götaland!

Barnhälsodatapiloten -  ett samverkansprojekt i Kalmar län

Västerås kommun

Norrbottens Läns Landsting (befintlig landstingsnod)
5 Förutsättningar

Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg beskriver ett antal åtgärder som måste genomföras för att strategins intentioner ska kunna realiseras. En gemensam och organisationsövergripande teknisk infrastruktur ska underlätta kommunikation, åtkomst och delning av integritetskänslig information mellan behöriga aktörer.  

Behovet av ökad interaktion och integration mellan olika utförare, huvudmän och medborgare över Internet ställer krav på en organisationsövergripande infrastruktur fri från tekniska och kommersiella inlåsningseffekter, som samtidigt garanterar hög kvalitet och säkerhet i informationshanteringen. Vidare är det samma regelverk som gäller för informationsutbyte mellan de inblandade intressenterna: kommuner, landsting, privata vårdgivare och brukare. 
Kommunerna måste därför utveckla verksamhetsprocesser med IT-stöd som klarar av att hantera säkerhet och integritet för alla aktörer och verksamheter. Varje person (både fysisk och juridisk) måste kunna ges individuella rättigheter för att producera, ta del av eller ändra information som berör den enskilde i systemen. Ett effektivare sätt att kommunicera och utbyta information får stor betydelse för såväl kvaliteten till brukaren/patienten som för verksamheterna. 
6 Kontaktpersoner

Projektledare Stig Gabrielsson Luleå Kommun

7 Tidsplan och kalkyl för förberedelserna

	Åtagande t o m
	Tidpunkt
	Beskrivning
	Kommunikationsplan 

	BP0
	2010-


	Projektets genomförande
	

	BP1
	2010-05-01
	Projektdirektivet godkänt av SKL
	

	BP2
	2010-05-25
	Projektplanen godkänd av styrgrupp
	Föredragning inför Styrgrupp

	BP3
	2010-06-21
	Delrapport 1 godkänd av styrgrupp. Statusrapport.
	

	BP4
	2010-10-01
	Delrapport 2 godkänd av styrgrupp. Statusrapport.
	

	BP5
	2010-11-15
	Delrapport 3 godkänd av styrgrupp. Statusrapport.
	

	BP6
	2010-12-15
	Slutrapport godkänd av styrgrupp. Resultatet stäms av mot projektets mål.
	


Information

All kommunikation för piloten kommer att samordnas via SKL och kommer att anslutas till den befintliga kommunikationsplanen som finns etablerad inom handlingsprogrammet. Marie Khoury kommer att vara ansvarig för arbetet.
	Informationstillfälle
	Tidpunkt
	Beskrivning
	Kommentar

	Info1
	2010-05-25
	Nätverksdagen
	

	Info2
	2010-09-20
	
	

	Info3
	2010-11-17
	SKL:s höstkonferens 
	17-18 nov

	Info4
	2010-12-15
	
	

	
	
	
	


8 Projektmål, uppdragsgivarens krav och önskemål

Projektets resultat 

Ett generiskt lösningsförslag för att att via länsnod förse kommuner och landsting med elektronisk folkbokföringsdata.

Följande skall redovisas och dokumenteras:

· Konceptuell grafisk modell som även visar redundans

· Teknisk rekommenderad specifikation 

· Föreslå lämpliga funktions attribut
· Säkerhetskrav 

· Föreslå förvaltningsmodell se projekt ”modell/former för en organisation vid samverkan”

· Rutiner/processer för hantering av ändringsbehov

· Krav på avtal som skall finnas mellan intressenter och finansierings förslag

· Beskrivning av tekniska förutsättningar hos ”samarbetspartners”   

· Checklista för införande

Följande delar skall ingå i förarbetet: 

· Kartlägg behoven för funktionen

· Lista intressenter

· Beskriv uppgifterna för länsnoden

· Installera pilot för praktiska tester

· Ev grafiskt gränsnitt webbapplikation

· Analysera ekonomiska aspekter

· Bedöm erfarenheter och aspekter ifrån liknande projekt

· Föreslå lämplig avgränsning av pilotarbetet 

· Svårigheter/hinder

· Styrkor/fördelar

· Skalbarhet av funktion

· Risk och sårbarhetsanalys av modellen

·    Verifiera praktiska tester

Projektets sluttidpunkt

Projektet ska vara avslutat senast 2010-12-31.

Projektets kostnad 

Budget för att genomföra projektet Nordnav projektet under perioden 2010:


-  Förberedelser (skapa uppdragsbeskrivning)

  xx tkr

-  Projektledare, projektadministration, 2,5 dagar/vecka

300 tkr 


-  Konsultarvoden



300 tkr

-  Risk o sårbarhetsanalys



  50 tkr

-  Kommunikation, förankring regionalt  
  
  
  50 tkr

-  Projektdokumentation

 

  75 tkr

-  Framtagning av slutrapport



  75 tkr

-  IT-resurser




100 tkr

-  Resor, hotell och traktamente för arbetsgruppen

200 tkr

-  Övrigt (oförutsedda utgifter)


  50 tkr


 Summa




1,200 tkr

Projektmålets prioritering

	Prioritering:
	
	0,5
	Resultat
	
	0,2
	Tidpunkt
	
	0,3
	Kostnad
	
	


Projektorganisation

Projektet är organiserat med följande roller: Styrgrupp, referensgrupp, arbetsgrupp, huvudprojektledare, och särskild samverkansgrupp för kommunikation. 

Beställare och projektägare är Sveriges kommuner och landsting, SKL, genom organisationen för kommunal IT-samverkan i vård och omsorg.
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Styrgrupp

Programreferensgruppens medlemmar är med sin ordinarie sammansättning styrgrupp för projekten. Sammanträden för styrning av projekten sker i samband med programreferensgruppens schemalagda sammankomster. 
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Referensgrupp

Den nationella samverkansgruppens regionala samordnare för IT-infrastruktur och arkitektur inom Insatsområdet för Teknisk infrastruktur fungerar i sin ordinarie sammansättning som referensgrupp för projektet. Projektet föredras och förankras vid gruppens ordinarie sammanträden var 6-8 vecka.

Samverkansgrupp för kommunikation

Kommunikation för piloten samordnas via SKL och ansluter till den befintliga kommunikationsplanen som finns etablerad inom handlingsprogrammet för kommunal IT-samverkan i vård och omsorg. Kommunikationsgruppen svarar för att samordna kommunikationen, informations material och information i olika media om aktiviteter som berör projekten. 

Projektet deltar och samspelar med kommunikatörsgruppen var 6-8 vecka i möten som genomförs samordnat med projektens referensgruppsmöten.  

9 Parter / deltagare / arkitektuell referensgrupp

Jönköping 

Magnus Blomberg

Karlstad 

Gunnar Kartman

Västerås

Inget namn
Region Skåne

Bo Nilsson

Haparanda Kommun

Håkan Tapani
Luleå Kommun

Stig Gabrielsson
Norrbottens Läns Landsting
Inget namn 
Region Västerbotten

Magnus Rudehäll

Örnsköldsvik

Jens Danielsson

Konsult 


Agio Systems 

10 Finansiering

Projektet finansieras av SKL.

	Beställare/Projektägare:
	
	Projektledare:
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