

Genomförandeplan Norrbotten 20090101–20091231:

Område	Insats	Hur	När	Ansvar	Kostnad
1. Upprätthållande av strukturen på länsnivå	Genom fortsatt informationsutbyte genom den politiska ledningsgruppen på länsnivå.	Sociala beredningen på länsnivå kompletterad med två landstingsråd.	4 ggr/år	Kommunförbundet och landstinget	arbetstid
	En styrgrupp på länsnivå.	Fyra socialchefer och fyra divisionschefer bildar den länsövergripande styrgruppen.	5-6 ggr under 2009	Kommunförbundet och landstinget	arbetstid
	En projektgrupp på länsnivå.	Repr för primärvård, psykiatri, medicin specialitet och akutmottaning från landstinget samt repr för socialtjänst och kriminalvård.	Ca 8 ggr under 2009	Kommunerna och landstinget	Arbetstid
	En specialistgrupp på länsnivå.	Repr för primärvård, psykiatri, rättspsykiatri, socialtjänst och länsstyrelsen		Projektgruppen	arbetstid
	Bjuda in brukarorganisationer och behandlingshem.	Referensgrupper i länet/adjungerande i lokala arbetsgrupper & styrgrupper. Inbjudan till deltagande i allmänna utbildningsinsatser.	Löpande under 2009	Kontaktpersonerna i kommunerna och processledaren	arbetstid
2. Fortsatt stöd till deltagande kommuner och landstinget	Kontakt nätsträffar med kommun- och landstingsrepresentanter.	Regelbundna arbetsträffar	5 träffar under 2009	Projekt & Processledaren	45 000kr

Område	Insats	Hur	När	Ansvar	Kostnad
Länsträffar	Information till chefer och socialnämndsordföranden	Socialchefer och sn-ordföranden från kommunerna bjuds in till träffar.	Ca 5 träffar under året	Projekt & Processledaren	arbetstid
	Stödja kommuner och landstingsverksamheter i arbetet med de lokala arbets- och styrgrupperna	Besöka aktuella verksamheter och föra dialog	Januari-december 2009	Projekt & Processledaren	10000 kr
3. Kompetensutv Fortsatt Kartläggning av utbildningsbehov - i landstingets verksamheter	Med bistånd av konsultfirma Gruppintervjuer	Frågeformulär/enkäter till landstingets berörda verksamheter	Januari-juni	Projekt & Processledaren	20 000 kr
		Besöka ledningsgrupper inom psykiatri (länsnivå), primärvård (regionnivå 4 träffar) och akutmottagning (regionnivå)	Januari-april	Projekt & Processledaren	5 000 kr
Utbildning	Samordning av utbildningsinsatser till personal i kommuner och landsting i berörda verksamheter	ASI (40pers) AUDIT/DUDIT (100pers)	Mars-december 2009 Mars-december 2009	Projekt & Processledaren	27 000 kr 25 000 kr
		MI (40pers)	Augusti-december 2009		56 000 kr
		Resor till Stockholm	26-27/1, 12-13/3, 20/3, 20-21/4, 5/5, 25-26/5 + två träffar under hösten för erf.utbyte		Projektgruppen och utbildare
Allmän grundutbildning i Missbruk- och beroendelära/beh	Inbjudan till berörd personal i kommuner och landsting. Fyra temadagar totalt under 2009	Allmän inbjudan 100 pers 4 dagar.	2009	SKL, Projekt & Processledaren	42 600kr*
4. Samverkan för ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting	Arbeta för en strukturerad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, landsting och lokala FoU-enheter, högskolor och universitet	För att stödja utvecklingen av en mer kunskapsbaserad hälso- och sjukvård och socialtjänst	2009	Projektgruppen	arbetstid

Område	Insats	Hur	När	Ansvar	Kostnad
5. Stöd genom kompetensutveckling i missbruks- och beroendevården i kommuner och landsting Norrbotten	Anställd processledare	Anställning av processledare	Januari-december 2009	Projektgruppen	538 000 kr
6. Övrigt	Administration		2009	Processledare	41 400kr
TOTAL Kostnad					950 000kr

Anmärkningar & Konsekvensanalys

* Beräknad kostnad för utbildningsinsats uppgår till 100 000 kr, i budget angiven kostnad om 42 600kr justeras mot inestående medel från 2008.

220 tkr av budgeten är rena resekostnader för deltagande i nätverksträffar såväl inom länet som på nationell nivå, inkluderar utbildarnas resor.

Vi har reviderat denna budget då kostnader för tidigare planerade insatser överstigit givna budgetramar. Vi har därför sänkt ambitionsnivån något avseende planerade insatser angivna i genomförandeplan daterad 2008-09-04 enligt nedan.

Kvalificerat stöd. Vi stryker helt planerad utbildningsdag för Chefsutbildning 2009.

Resekostnader inom länet: Färre personliga besök till lokala arbetsgrupper /styrgrupper av process- och projektledare ut på lokal nivå.

Utvärdering och uppföljning av projektet: Finansiering av doktorand för uppföljning av implementeringsarbetet söks separat alternativt söker andra finansieringsalternativ.

Utbildningsinsatser: För att kunna genomföra utbildningsinsatser enligt önskemål kan debitering för deltagare (till självkostnadspris) bli aktuellt.