



Bodens Kommun
Socialförvaltningen
Individ och Familjeomsorgen



NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING



LULEÅ KOMMUN

Socialförvaltningen

Genomförandeplan för implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevården

Bakgrund

Regeringen fattade i april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting om implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Riktlinjerna syftar till att uppnå effektiva evidensbaserade metoder och arbetssätt för att erbjuda god kvalitet i vården inom såväl landsting som kommun.

I Norrbotten har en gemensam ansökan om utvecklingsmedel gjorts mellan länets kommuner och Norrbottens läns landsting för att påbörja implementeringen. Åtta kommuner har sedan valts ut och ska upprätta skriftliga överenskommelser om det kommande arbetet mellan kommuner och hälso- och sjukvården. Luleå och Boden är två av dessa kommuner.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen upprättas lokalt i Luleå resp Bodens kommuner med Norrbottens läns landsting, enligt samma grundstruktur för båda kommunerna, då kommunerna samverkar med primärvård och psykiatri som är gemensam för Luleå och Boden.

Projektet som helhet beräknas pågå till 2010. Denna genomförandeplan avser första etappen hösten 2008 tom december 2009.

Under perioden skall kommunen och landstinget arbeta enligt nedanstående modell:

Lokal styrgrupp

Styrgrupp för Luleå/Boden och landstinget utgörs av den redan befintliga styrgruppen för den gemensamma verksamheten Missbruks- och beroendeenheten (MoB) I denna ingår

chefer från vuxenpsykiatri, individ- och familjeomsorg i de båda kommunerna samt regionchef för primärvården Luleå/Boden.

Lokal arbetsgrupp

Arbetsgrupp ska bildas årsskiftet 2008/2009 . I arbetsgruppen bör ingå strategiskt utvalda representanter för verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för att få mesta möjliga spridningseffekt. I första hand ska redan befintliga samverkansforum användas med ev förstärkning personellt.

Arbetsgruppen ska kartlägga befintliga resurser inom respektive huvudmans område för att se vad som behöver utvecklas för att uppnå riktlinjernas intentioner. Arbetsgruppens uppgift blir även att tillsammans sätta sig in i de Nationella riktlinjerna och vad de faktiskt innebär för de olika verksamheterna. Genom detta arbetssätt blir kartläggningen en gemensam lärandeprocess för att höja grundkompetensen kring missbruks- och beroendelära hos all personal som möter nya klienter/patienter i de berörda verksamheterna. Slutmålet är att Nationella riktlinjerna är förankrade hos all personal.

Utbildningsfrågor

Arbetsgruppens uppgift blir också att inom sitt arbetsområde/organisation inventera behovet av utbildning samt planera och genomföra utbildningar. Inventering av utbildningsbehov ska ske gällande screeningsverktygen AUDIT, DUDIT, ASI samt MI (motiverande intervju)

27 november 2008 genomförs chefsutbildning i länet.

Under november-december 2008 sker utbildningsstart av "utbildare" från Luleå/Bodens kommuner gällande ASI mm.

Om behov av ytterligare utbildningar framkommer under projektets gång får detta hanteras under etapp två av projektiden dvs under 2010.


Ytterligare insatser

Påbörja arbetet med att definiera ansvarsfördelning mellan socialtjänst, hälso-och sjukvård gällande


- riskbruk
- missbruk
- beroende

I detta arbete ska samplanering ske med pågående projekt inom området.

Det långsiktiga målet är att vid utgången av 2010 ha skapat gemensamma konkreta riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Luleå/Boden



Stefan Bergström
Divisionschef vuxenpsykiatri
Norrbottens läns landsting



Eva-Lena Holmqvist
Regionchef primärvård Luleå/Boden
Norrbottens läns landsting



Gerd Bergman
Verksamhetschef/Bitr förvaltningschef
Socialförvaltningen Luleå kommun



Kerstin Larsson
Verksamhetschef IFO
Bodens kommun

Lokal genomförandeplan 2008 – 2009 Nationella riktlinjer Luleå/Boden(komplement till Kommunförbundets övergripande genomförandeplan)

Område	Insats	Hur?	När?	Ansvar	Kostnad
Upprätta lokal styrfunktion	Styrgrupp- Luleå/Boden	Den befintliga styrgruppen för MoB utgör styrgrupp	2008/2009	Socialtjänsten Luleå/Boden, vuxenpsykiatri samt primärvården NLL	Arbetstid
Upprätta struktur för det lokala arbetet	Bilda en arbetsgrupp i Luleå och en i Boden	Representanter för socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård utses. Om möjligt används redan befintliga samarbetsforum	Snarast dock senast januari 2009	Respektive huvudman ansvarar för att utse repr och att dessa får erforderlig tid för uppdraget. Socialtjänsten är samman kallande.	Arbetstid
Skapa gemensam kunskapsbas om NR	Studiecirkel organiseras i respektive verksamhet	Utbildningen utgår från socialstyrelsens utbildningsstöd ang NR	Under 2009	All personal som möter nya klienter/patienter i resp verksamhet	
Kartläggning av utbildningsbehov i kommuner och landsting	Inventering görs av repr. från respektive verksamhet	Varierar utifrån arbetsplatsens utformning och förutsättningar	Första hälften av 2009	Verksamhetsansvarig i resp verksamhet	Arbetstid

Område	Insats	Hur?	När?	Ansvar	Kostnad
Chefs- och politikerutb	Utbildningsdag	I Kommunförb regi	2008-11-27	Projektledning	Arbetstid
Utbildningsinsatser	AUDIT DUDIT ASI MI	Samordnas med länets projektledare	2009	Projektledare och utbildare	Arbetstid, ev reseersättning. Utbildningskostnad finansieras via länsprojektet
Utbildning av ”utbildare i ASI mm	Utbildningsdagar för en person från resp kommun	Samordnas med länets projektledare	Hösten 2008	En utbildare per kommun	Arbetstid, ev reseersättning. Utbildningskostnad finansieras via länsprojektet
Definition av ansvarsområden	Påbörja arbetet med att definiera ansvarsfördelning mellan parterna gällande –riskbruk - missbruk - beroende	Samplanering med övriga pågående projekt inom området	Påbörjas 2009 Klart innan utgången av 2010	Verksamhetsansvariga	Oklart