

## Genomförandeplan Gällivare 20081101-20091231

MÅL	HUR	NÄR	ANSVAR	KOSTNAD
Upprätta en överenskommelse med kommunförbundet Norrbotten och hälso- och sjukvården	Upprätta skriftlig överenskommelse mellan kommunen, hälso- och sjukvården och kommunförbundet Norrbotten	2008		Arbetstid
Bilda en lokal/regional styrgrupp	Utgå från Miltonprojektets organisation och komplettera så alla verksamheter representeras	2008	Samordnaren med kommunens socialtjänst, primärvården och vuxenpsykiatri	Arbetstid
Bilda en lokal arbetsgrupp	Utgå från Miltonprojektets organisation och komplettera så alla verksamheter representeras	2008	Samordnare med kommunens socialtjänst, primärvården och vuxenpsykiatri	Arbetstid
Upprätta en gemensam kunskapsgrund	Studiecirkel kring Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård organiseras i verksamheterna	2009	Kommunens socialtjänst, primärvården och vuxenpsykiatri	Arbetstid
Inventering av utbildningsbehov i kommunens och landstingets verksamheter	Förfrågan av behov görs inom respektive verksamhet	Januari Februari 2009	Verksamhetsansvarig i respektive verksamhet	Arbetstid
Utveckla kunskap om och användande av metoder för tidig upptäckt	AUDIT och DUDIT-utbildning till personal inom kommunen och hälso- och sjukvården  MI-utbildning till personal inom kommunen och hälso- och sjukvården	Påbörjas våren 2009  Påbörjas hösten 2009	Projektledare och utbildare	Arbetstid samt eventuell reseersättning
Upprätta handlingsplaner vid upptäckt av riskbruk vid screening	Gemensamma och egna handlingsplaner för verksamheterna upprättas	2009	Arbetsgrupp	Arbetstid
Utveckla kunskap om och användande av bedömningsinstrument	ASI-utbildning till berörd personal	Påbörjas våren 2009	Projektledare och utbildare	Arbetstid samt eventuell reseersättning
Utarbeta interna/gemensamma planer för missbruks- och beroendevården utformade i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och aktuell kunskap om effektiva metoder och arbetssätt	Upprätta interna mål och rutiner samt ett gemensamt övergripande dokument i likhet med det dokument som upprättades inom Miltonprojektet	Påbörjas våren 2009	Arbetsgruppens representanter ska verka för att planer upprättas såväl intern som gemensamt	Arbetstid

All personal inom kommunen och hälso- och sjukvården ska vara överens om gemensamma begrepp och betydelsen av dessa	En gemensam terminologilista skapas utifrån de nationella riktlinjernas definitioner och gemensamma överenskommelser därutöver	Påbörjas våren 2009	Arbetsgruppen	Arbetstid
En samverkande vårdprocess utvecklas där huvudmännens ansvar tydliggörs	Upprättande av ett gemensamt dokument och gemensamma rutiner för hur vårdprocessen ska genomföras	Påbörjas våren 2009	Arbetsgupp	Arbetstid
Politiker och chefstjänstemän hålls informerade och görs delaktiga	Information om utvecklings och implementeringsarbetet skall regelbundet ges till beröra politiker och chefstjänstemän	Löpande	Styrgruppen	Arbetstid
Samordna implementeringsarbetet med andra pågående och tillkommande samverkansarbeten mellan kommunen och hälso- och sjukvården som kan beröra arbetet med personer med missbruks- och beroendeproblematik	Samma grundstyrgrupp ooh grundarbetsgrupp för alla pågående och tillkommande samverkansarbeten. Komplettera om det behövs utifrån fler berörda verksamheter	Löpande	Styrgruppen	Arbetstid
Samverkansrutiner dokumenteras och samverkansavtal skrivs vid behov	Skriftliga överenskommelser skall förankras hos berörd personal	Påbörjas hösten 2008	Verksamhetsansvarig i respektive verksamhet	Arbetstid